云南大学修缮工程项目流程图
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各单位开展修缮改造工作前，必须明确工程估算和经费来源，并于前一年度向资产与实验室管理处填报下一年度《云南大学修缮工程项目申请表》。





资产与实验室管理处根据项目实际情况、30万元（不含）以下修缮改造项目直接委托学校入围施工单位完成。





30万元（含）以上项目资产与实验室管理处组织有关部门和专家对申报项目进行论证、报学校审批。





经学校批准立项的申报项目，申报单位应安排专人与学校公开招标确定的设计单位衔接，制作完整的施工图纸和编制概算书。





资产管理处根据项目具体情况组织有关单位对图纸进行会审。





资产与实验室管理处整理设计施工图等资料报审计部门编制工程量清单和招标控制价。





申报单位填报实资产与实验室管理处《云南大学采购项目申报表》，并附施工图纸、工程量清单，送实资产与实验室管理处组织招标。








开标、评标、定标





申报单位按学校合同签订程序与中标单位签订施工合同。





申报单位按学校合同签订程序与施工单位签订施工协议书。





学校审计部门、资产管理处对工程项目施工过程进行现场跟踪管理，监督施工质量和施工进度。





























项目完成后申报单位、资产与实验室管理处共同组织项目竣工验收。








申报单位和资产与实验室管理处负责对项目竣工资料的整理归档，并报审计部门进行审计。





申报单位、资产与实验室管理处依据审计部门审计结果，办理工程尾款支付。





保修期从竣工验收之日起计算，到期后资产与实验室管理处负责办理工程质保金退还手续。





公开招标





邀请招标





资产与实验室管理处协助申报单位按合同约定办理工程预付款和进度款。
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